

# Seminarplan - Projektmanagement II

---



---



---

**Dozent: Theo Hafner**

| Termin                    | Thema  |  |
|---------------------------|--|--|
| 20.Okt. 2004<br>14.00 Uhr | <b>Vorlesung: Einführung Projektmanagement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Projektdefinition, Projektplan, Projektphasen, Projektcontrolling, Projektrisiken etc.</b></li> <li>- <b>Tools und Templates im Projektmanagement</b></li> <li>- <b>ASAP Methode</b></li> </ul> <b>Vorbereitung der Fallstudie, Vorstellung der PM-Simulationsoftware</b> |  |
| 27.Okt. 2004<br>13.30 Uhr | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Projektmanagementsoftware: Periode 1</b></li> <li>- <b>Vorbereitung und Durchführung eines Rollenspiels: "Kick off und Kick off Meeting"</b></li> </ul>  |  |
| 03.Nov. 2004<br>13.30 Uhr | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Projektmanagementsoftware: Periode 2</b></li> <li>- <b>Vorbereitung und Durchführung eines Rollenspiels: "Projektteam-Status-Meeting"</b></li> </ul>   |  |
| 10.Nov. 2004<br>13.30 Uhr | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Projektmanagementsoftware: Periode 3</b></li> <li>- <b>Vorbereitung und Durchführung eines Rollenspiels: „Projektreview“</b></li> </ul>  |  |
| ??                        | <b>Klausur – Multiple Choice</b><br><b>1,5 Std.</b>  |  |