

Protokoll Software Engineering 1

12.11.2003
16:00 – 19:00 Uhr
Raum 037B

Dozent:	Herr Gesué	Protokollführer:	Michael Krimgen, Christian Hasselbach
Teilnehmer:	Kurs TIT02AGR		

Notizen

Klassendiagramm

Das Klassendiagramm hat die Rollennamen, Tätigkeiten und Kardinalitäten zu beinhalten.

Aktivitäten

Bis zum 13.11.2003 um 21:00 Uhr sind dem Dozenten die Aktivitätenlisten der ersten und zweiten Phase (Anforderungsanalyse & erste Woche Entwurfsphase) zu übersenden.

Änderungen des Protokolls

Alle Phasen werden ab sofort um zwei Tage nach hinten verschoben. Der spätmöglichste Abgabe Termin ist somit, jeweils der Mittwoch um 21:00 Uhr. Der somit geänderte Terminplan lautet wie folgt:

03.11.2003 - Abschluss der Anforderungsanalyse
21.00 Uhr -> Abgabe des Lasten-, Pflichtenhefts und des Use-Case-Modells

Ablauf der Entwurfsphase

- > 1. Woche: Erstellung der Klassen- und Kollaborationsdiagramme mit Dokumentation
- > Übergabe der Diagramme an Teamleiter der 2. Woche
- > 2. Woche: Erstellung der Sequenz- und Aktivitätendiagramme mit Dokumentation

19.11.2003 - Abschluss der Entwurfsphase
21.00 Uhr -> Abgabe aller Diagramme mit Dokumentationen

03.12.2003 - Abschluss der Implementierungsphase
21.00 Uhr -> Abgabe des Sourcecodes mit der Dokumentation

10.12.2003. - Abschluss der Testphase
21.00 Uhr -> Abgabe des Testplans (Testfälle) mit Dokumentation

17.12.2003 - Abschluss der Installations- und Wartungsphase
21.00 Uhr -> Abgabe des Anwender- und Systemhandbuchs

Zusatz

Die Abgabe der Ergebnisse erfolgt immer nur durch den Teamleiter.
Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich.